

CIRCULAR N°05-2024-CEOPI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2024-OXI-MDLJ/LEY 29230

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 116-2024-AL-MDLJ

ASUNTO : MODIFICACIÓN EN EL CRONOGRAMA DE PROCESO DE SELECCIÓN

REFERENCIA: Acta N° 14-2024-Comité Especial Obras por Impuestos/MDLJ TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 31 de octubre del 2024

El Comité Especial conformado por Resolución de alcaldía N° 116-2024-AL-MDLJ, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y su modificatoria aprobado por Decreto Supremo N° 011-2024-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2024-OXI-MDLJ/LEY 29230 para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2632615	Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 40064 Cap. Fap Raul Vera C. distrito de la Joya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Que, se requiere un día hábil más para la absolución de consultas, además según lo indicado en el REGLAMENTO de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y su modificatoria a través del Decreto Supremo N° 011-2024-EF. El comité especial de obra por impuestos esta facultado para prorrogar las etapas del proceso de selección.

Artículo 32: Funciones del comité especial, 8. Prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, modificando el calendario inicial”,

Por lo que el calendario del mismo se modifica con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases	10/10/2024	10/10/2024
2	Presentación de Expresiones de Interés y registro de Participantes	14/10/2024	22/10/2024
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	14/10/2024	22/10/2024
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	23/10/2024	13/11/2024
5	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	14/11/2024	14/11/2024
6	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 Evaluación de Propuesta Económica	25/11/2024	25/11/2024
7	Evaluación de Propuesta Técnica y Evaluación de la Propuesta Económica	26/11/2024	29/11/2024
8	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	02/12/2024	02/12/2024
9	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Contrato	03/12/2024	18/12/2024
10	Suscripción del Convenio de Inversión entre la entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	19/12/2024	02/01/2025

Sin otros puntos que tratar, se suscribe la presente circular.

ECON. SANDRA SONIA QUISPE JANCO
Titular


ING. CARLOS JESUS IBAÑEZ VALDEZ
Titular

ING. ROBERTO GASTON ZAPATA CHIRA
Titular

Municipalidad Distrital de La Joya
Comité Especial de Obras Por Impuestos


.....
Econ. Sandra Sonia Quispe Janco
.....

Municipalidad Distrital de La Joya
Comité Especial de Obras Por Impuestos


.....
Ing. Carlos Jesús Ibañez Valdez
.....
Municipalidad Distrital de La Joya
Comité Especial de Obras Por Impuestos


.....
Ing. Roberto Gastón Zapata Chira
.....