

CIRCULAR N°18-2024-CEOPI

PARA : Entidades Privadas Supervisoras interesadas en el proceso de selección PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2024-OXI-MDLJ/LEY 29230

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 116-2024-AL-MDLJ

ASUNTO : MODIFICACIÓN EN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2024-OXI-MDLJ/LEY 29230

REFERENCIA: Acta N° 18-2024-Comité Especial Obras por Impuestos/MDLJ TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 20 de noviembre del 2024

El Comité Especial conformado por Resolución de alcaldía N° 116-2024-AL-MDLJ, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y su modificatoria aprobado por Decreto Supremo N° 011-2024-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las personas naturales o jurídicas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2024-OXI-MDLJ/LEY 29230 para la selección de la Entidad privada supervisora(O CONSORCIO) que supervisara el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2545978	Creación del servicio del Mercado Municipal, Distrito de La Joya, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa

Que, en consecuencia, según lo indicado en el REGLAMENTO de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y su modificatoria a través del Decreto Supremo N° 011-2024-EF. El comité especial de obra por impuestos está facultado para prorrogar las etapas del proceso de selección.

Artículo 32: Funciones del comité especial.

Numeral 32.1 El comité especial es competente, entre otras funciones para:

- Prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, modificando el calendario inicial”,

Por lo que el calendario del mismo se modifica de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases	27/09/2024	27/09/2024
2	Presentación de Expresiones de Interés y registro de Participantes	30/09/2024	10/10/2024
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	30/09/2024	10/10/2024
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	11/10/2024	29/10/2024
5	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	30/10/2024	30/10/2024
6	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica	22/11/2024	22/11/2024
7	Evaluación de propuesta Económica y propuesta Técnica.	25/11/2024	28/11/2024
8	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	29/11/2024	29/11/2024
9	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del contrato	02/12/2024	17/12/2024
9	Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la entidad privada supervisora	16/12/2024	20/12/2024

Sin otros puntos que tratar, se suscribe la presente circular.

ECON. SANDRA SONIA QUISPE JANCO
Titular

Municipalidad Distrital de La Joya
Comité Especial de Obras Por Impuestos

.....
Econ. Sandra Sonia Quispe Janco
.....

ING. CARLOS JESUS IBAÑEZ VALDEZ
Titular

Municipalidad Distrital de La Joya
Comité Especial de Obras Por Impuestos

.....
Ing. Carlos Jesus Ibañez Valdez
.....

ING. ROBERTO GASTON ZAPATA CHIRA
Titular

Municipalidad Distrital de La Joya
Comité Especial de Obras Por Impuestos

.....
Ing. Roberto Gastón Zapata Chira
.....