

CIRCULAR N°19-2024-CEOPI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2024-OXI-MDLJ/LEY 29230

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 116-2024-AL-MDLJ

ASUNTO : MODIFICACIÓN EN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2024-OXI-MDLJ/LEY 29230

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230
Documento: SMCV-VAC-GPS-085-2024

FECHA : 28 de noviembre del 2024

El Comité Especial conformado por Resolución de alcaldía N° 116-2024-AL-MDLJ, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y su modificatoria aprobado por Decreto Supremo N° 011-2024-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2024-OXI-MDLJ/LEY 29230 para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2545978	Creación del servicio del Mercado Municipal, Distrito de La Joya, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa

Que, en consecuencia, según lo indicado en el REGLAMENTO de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y su modificatoria a través del Decreto Supremo N° 011-2024-EF. El comité especial de obra por impuestos está facultado para prorrogar las etapas del proceso de selección.

Artículo 32: Funciones del comité especial.

Numeral 32.1 El comité especial es competente, entre otras funciones para:

- Prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, modificando el calendario inicial",

Por lo que el calendario del mismo se modifica de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases	27/09/2024	27/09/2024
2	Presentación de Expresiones de Interés y registro de Participantes	30/09/2024	10/10/2024
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	30/09/2024	10/10/2024
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	11/10/2024	29/10/2024
5	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	30/10/2024	30/10/2024
6	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica	22/11/2024	22/11/2024
7	Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica.	25/11/2024	02/12/2024
8	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	03/12/2024	03/12/2024
9	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del contrato	04/12/2024	20/12/2024
9	Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	26/12/2024	06/01/2025

Sin otros puntos que tratar, se suscribe la presente circular.

ECON. SANDRA SONIA QUISPE JANCO
Titular

ING. CARLOS JESUS IBAÑEZ VALDEZ
Titular

ING. ROBERTO GASTON ZAPATA CHIRA
Titular

Municipalidad Distrital de La Joya
Comité Especial de Obras Por Impuestos


Econ. Sandra Sonia Quispe Janco

Municipalidad Distrital de La Joya
Comité Especial de Obras Por Impuestos


Ing. Carlos Jesús Ibañez Valdez

Municipalidad Distrital de La Joya
Comité Especial de Obras Por Impuestos


Ing. Roberto Gastón Zapata Chira